

Утверждаю:

Директор ООО «Жилищная компания»

Задворный В.Ф.

2012г.



ПЛАН

текущего ремонта жилого фонда, находящегося на обслуживании ООО «Благоустройство»

№	Адрес	Наименование работ	Объем работ	Примечание
1	Ленина 14	Гидропромыв и ревизия систем отопления Косметический ремонт подъезда	Согласно графика 3 подъезда	Апрель 2012г.

Директор ООО «Благоустройство»

Куличкова Е.В.

Согласовано:



Утверждаю:

Директор ООО «Жилищная компания»

Задворный В.Ф.

2012г.



ПЛАН

текущего ремонта жилого фонда, находящегося на обслуживании ООО «Благоустройство»

№	Адрес	Наименование работ	Объем работ	Примечание
1	Ленина 28	Заделка температурных швов		Июнь 2012г.

Директор ООО «Благоустройство»

Куличкова Е.В.

Согласовано:



Утверждаю:

Директор ООО «Жилищная компания»



Задворный В.Ф.

2012г.

ПЛАН

текущего ремонта жилого фонда, находящегося на обслуживании ООО «Благоустройство»

№	Адрес	Наименование работ	Объем работ	Примечание
1	Солнечная 39	Гидропромыв и ревизия систем отопления Ремонт входной двери с обивкой фанерой с двух сторон	Согласно графика 1 шт.	 Май 2012г.

Директор ООО «Благоустройство»



Куличкова Е.В.

Согласовано:

Утверждаю:

Директор ООО «Жилищная компания»

Задворный В.Ф.

2012г.



ПЛАН

текущего ремонта жилого фонда, находящегося на обслуживании ООО «Благоустройство»

№	Адрес	Наименование работ	Объем работ	Примечание
1	Ладерная 19	Замена трубы ХВС д.57	12 м.п.	Апрель 2012г.

Директор ООО «Благоустройство»

Куличкова Е.В.

Согласовано:



Утверждаю:

Директор ООО «Жилищная компания»



Задворный В.Ф.

2012г.

ПЛАН

текущего ремонта жилого фонда, находящегося на обслуживании ООО «Благоустройство»

№	Адрес	Наименование работ	Объем работ	Примечание
1	Стахановская 69	Ремонт фасада здания с заменой сайдинга	20 кв.м.	Май 2012г.
		Гидропромыв и ревизия систем отопления	Согласно графика	

Директор ООО «Благоустройство»

Согласовано:



Куличкова Е.В.

Утверждаю:

Директор ООО «Жилищная компания»

Задворный В.Ф.

2012г.



ПЛАН

текущего ремонта жилого фонда, находящегося на обслуживании ООО «Благоустройство»

№	Адрес	Наименование работ	Объем работ	Примечание
1	Ленина 2	Ремонт кирпичной кладки вент. шахты. Гидропромыв и ревизия систем отопления	1,8 м.куб. Согласно графика	Май 2012г.

Директор ООО «Благоустройство»

Согласовано:



Куличкова Е.В.

Утверждаю:

Директор ООО «Жилищная компания»

Задворный В.Ф.

2012г.



ПЛАН

текущего ремонта жилого фонда, находящегося на обслуживании ООО «Благоустройство»

№	Адрес	Наименование работ	Объем работ	Примечание
1	Волжская 2	Ремонт кирпичной кладки вент. шахты. Гидропромыв и ревизия систем отопления	0,8 м.куб. Согласно графика	Май 2012г.

Директор ООО «Благоустройство»

Согласовано:



Куличкова Е.В.

Утверждаю:

Директор ООО «Жилищная компания»

Задворный В.Ф.

2012г.



ПЛАН

текущего ремонта жилого фонда, находящегося на обслуживании ООО «Благоустройство»

№	Адрес	Наименование работ	Объем работ	Примечание
1	Лагерная 6	Замена канализационных труб д.110мм. Гидропромыв и ревизия систем отопления	16 п.м. Согласно графика	Апрель 2012г.

Директор ООО «Благоустройство»

Куличкова Е.В.

Согласовано:



Утверждаю:

Директор ООО «Жилищная компания»

Задворный В.Ф.

2012г.



ПЛАН

текущего ремонта жилого фонда, находящегося на обслуживании ООО «Благоустройство»

№	Адрес	Наименование работ	Объем работ	Примечание
1	Лагерная 13	Замена канализационных труб д.110мм. Гидропромыв и ревизия систем отопления	6 п.м. Согласно графика	Апрель 2012г.

Директор ООО «Благоустройство»

Куличкова Е.В.

Согласовано:



Утверждаю:

Директор ООО «Жилищная компания»

Задворный В.Ф.

2012г.



ПЛАН

текущего ремонта жилого фонда, находящегося на обслуживании ООО «Благоустройство»

№	Адрес	Наименование работ	Объем работ	Примечание
1	Волостного 7	Ремонт канализации д.110мм.	10 п.м.	Май 2012г.
		Ремонт дверного полотна подъезда	2 шт.	Май 2012г.

Директор ООО «Благоустройство»

Куличкова Е.В.

Согласовано:



Утверждаю:

Директор ООО «Жилищная компания»

Задворный В.Ф.

2012г.



ПЛАН

текущего ремонта жилого фонда, находящегося на обслуживании ООО «Благоустройство»

№	Адрес	Наименование работ	Объем работ	Примечание
1	Волостного 7 <i>Земля 16</i>	Гидропромыв и ревизия систем отопления	Согласно графика	
		Косметический ремонт подъезда		Июнь 2012г.
		Ремонт дверных полотен подъезда	3 шт.	Июнь 2012г.

Директор ООО «Благоустройство»

Согласовано:



Куличкова Е.В.

Утверждаю:

Директор ООО «Жилищная компания»

Задворный В.Ф.

2012г.



ПЛАН

текущего ремонта жилого фонда, находящегося на обслуживании ООО «Благоустройство»

№	Адрес	Наименование работ	Объем работ	Примечание
1	Ленина 16	Гидропромыв и ревизия систем отопления Косметический ремонт подъезда	Согласно графика 3 подъезда	Июнь 2012г.

Директор ООО «Благоустройство»

Согласовано:



Куличкова Е.В.

Утверждаю:

Директор ООО «Жилищная компания»

Задворный В.Ф.

2012г.



ПЛАН

текущего ремонта жилого фонда, находящегося на обслуживании ООО «Благоустройство»

№	Адрес	Наименование работ	Объем работ	Примечание
1	Ленина 56	Гидропромыв и ревизия систем отопления Ремонт мягкой кровли отдельными листами	Согласно графика 68 кв.м.	Май 2012г.

Директор ООО «Благоустройство»

Согласовано:

10.05.12.

В.К.И.И.



Куличкова Е.В.

Куличкова Е.В.

Утверждаю:

Директор ООО «Жилищная компания»

Задворный В.Ф.

« 2 » 2012г.



ПЛАН

текущего ремонта жилого фонда, находящегося на обслуживании ООО «Благоустройство»

№	Адрес	Наименование работ	Объем работ	Примечание
1	Лагерная 22	Гидропромыв и ревизия систем отопления	Согласно графика	
		Замена труб ГВС д. 25мм.	20 п.м.	Июнь 2012г.

Директор ООО «Благоустройство»

Куличкова Е.В.

Согласовано:

Турьские

