

«Согласовано»

Директор ООО «Жилищная компания»

Задворный В.Ф.

«Утверждаю»

ООО «Благоустройство»

Куличкова

Е.В.

План

Текущего ремонта жил. Фонда и ППР ООО «Благоустройства»

Наименование работ	Объем работ	Адрес проведения работ	Дата
Косметический ремонт подъездов	4 под.	Ул. Спортивная д.20	Февраль
	3 под.	Ул. Лагерная д.14	Февраль
	3 под.	Ул. Ленина д.63	Март
	2 под.	Ул. Ленина д. 63 а	Март
Ремонт системы ГВС	Д 25-40м.	Ул. Лагерная д.22	январь
	Д 25-20м	Ул. Лагерная д.16	февраль
	Д 89-15м	Ул. Ленина д.6	март
	Д 40-20м	Ул. Ленина д.56	март
Ремонт системы ХВС	Д 89-12м	Ул. Спортивная д. 22	февраль
	Д 50-10м	Ул. Ленина д.28	март
	Д 32-30м	Ул. Лагерная д.11	март
Теплоизоляция трубопроводов системы отопления и ГВС	50 п. м.	Ул. Ленина д.56	Январь
	38 п. м.	Ул. Лагерная д.14	Март
	25 п. м.	Ул. Спортивная д.22	январь
Ремонт канализации	ДУ 110-16п. м.	Ул. Лагерная д.6	Январь
	ДУ 50-6м.	Ул. Лагерная д.11	Февраль
	ДУ 110-4м.	Ул. Лагерная д.1	Март
	ДУ 110-6м.	Ул. Лагерная д.13	Март
	ДУ 110-18п.м.	Ул. Ленина д.56	февраль
Ремонт ливневых водостоков		Ул. Солнечная д.35	Март
		Ул. Солнечная д.37	Март
Ремонт дверных полотен подъезда	1 шт	Ул. Лагерная д.6	Февраль
	1 шт	Ул. Ленина д.26	Январь
	2 шт	Ул. Ленина д.63а	Январь
	1 шт	Ул. Ленина д.15	февраль